

Data	Dzień tygodnia	Co robimy na spotkaniu (zgodnie z dokumentacją)	Kto to robi
20.05.2026	Środa	Pierwsze spotkanie i planowanie pracy. Jakub przydziela zadania na pierwszy sprint, a Szymon zaczyna opisywać ogólny cel aplikacji oraz przygotowuje wstępne makiety interfejsu pod strukturę Tailwind CSS.	Jakub Szymon
22.05.2026	Piątek	Sprawdzamy, czy makiety panelu edycji oraz listy zadań są poprawne. Szymon kończy pisać opisy user stories i przypadki użycia (sekcja funkcjonalności, filtry i kategorie), a Bartosz szykuje czysty szablon plików HTML i JavaScript pod działanie Vue 3.	Jakub Szymon Bartosz
27.05.2026	Środa	Początek kodowania oprogramowania. Bartosz tworzy strukturę pliku HTML, buduje formularz po lewej stronie i	Jakub Bartosz Mateusz

Data	Dzień tygodnia	Co robimy na spotkaniu (zgodnie z dokumentacją)	Kto to robi
		kontener na listę zadań po prawej. Mateusz przygotowuje środowisko testowe na Windows 10 w przeglądarce Chrome i rozpisuje zakres testów.	
29.05.2026	Piątek	Wdrażanie głównej logiki w app.js. Bartosz pisze funkcje submit(), toggleDone(), deleteTask() oraz funkcję computed filteredTasks() do obsługi filtrów. Dodaje też animacje z biblioteki GSAP, w tym efekt "shake" przy pustym polu i wyróżnienie trybu edycji. Mateusz sprawdza, czy filtry statusu i terminów działają poprawnie.	Jakub Bartosz Mateusz
03.06.2026	Środa	Obsługa trwałego przechowywania danych. Bartosz konfiguruje funkcje loadTasks() oraz saveTasks(), żeby	Jakub Bartosz Mateusz

Data	Dzień tygodnia	Co robimy na spotkaniu (zgodnie z dokumentacją)	Kto to robi
		automatycznie zapisywać listę w LocalStorage. Mateusz odpala narzędzie Vue DevTools i sprawdza, czy dodane zadania faktycznie nie znikają po odświeżeniu okna.	
05.06.2026	Piątek	Przeprowadzenie oficjalnych testów końcowych. Mateusz wykonuje zaplanowane przypadki testowe od T1 do T5 (dodawanie, edycja, usuwanie, checkbox i walidacja pustego pola). Wszystkie testy kończą się sukcesem (wykryto 0 błędów). Szymon zbiera te wyniki i składa całą dokumentację techniczną w jeden gotowy plik, a Jakub pilnuje ostatecznych terminów.	Jakub Bartosz Szymon Mateusz
10.06.2026	Środa	Oficjalne zakończenie projektu i oddanie go nauczycielowi. Pokazujemy działanie	Wszyscy

Data	Dzień tygodnia	Co robimy na spotkaniu (zgodnie z dokumentacją)	Kto to robi
		całego Menedżera Zadań Taskly, udowadniając pełną reaktywność Vue 3, płynność przejść oraz bezbłędny zapis w LocalStorage. Projekt jest w pełni gotowy.	